| | Maj | | | | | | | Jun | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|----|----|----|----|----|----|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Definisanje projekta | | | | | | | | | | | | | | | |
| Istraživanje teme i odabir projekta | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odabir i analiza tipa podataka | | | | | | | | | | | | | | | |
| Definisanje principa rada sistema | | | | | | | | | | | | | | | |
| Realizacija projekta | | | | | | | | | | | | | | | |
| Projektovanje sistema | | | | | | | | | | | | | | | |
| Izrada sistema - softver | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finalizacija projekta | | | | | | | | | | | | | | | |
| Završetak izrade sistema | | | | | | | | | | | | | | | |
| Testiranje i provera sistema | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finalizacija celokupnog projekta | | | | | | | | | | | | | | | |